

IL PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI

Aggiornamento dicembre 2009

Dopo la partenza sprint di settembre 2009 l'andamento dei lavori per la sistemazione del Parco di Monte Ciocci sembra rallentare.

Si tratta però di una sensazione attribuibile alle importanti trasformazioni eseguite con l'avvio delle opere di scavo che, modificando notevolmente l'aspetto paesaggistico delle zone interessate, hanno dato luogo a sequenze visive temporali molto differenti tra di loro, tanto che ora è difficile verificare quei cambiamenti, anche piccoli ma importanti, che di giorno in giorno vengono realizzati.

Le fotografie che vedete più sotto ne sono la dimostrazione.



25 novembre 2009



5 dicembre 2009

Sono trascorsi dieci giorni tra le ultime due foto e le differenze non sono molte ma i lavori proseguono.

In particolare l'impresa è stata impegnata:

sul versante di Via Lucio Apuleio si stanno realizzando le opere murarie e i sottofondi dei percorsi previsti nell'area giochi e le ultime opere di rimodellamento del terreno;

sul versante via Domizia Lucilla è in fase di completamento il muro di recinzione lungo la strada propedeutico alla realizzazione del nuovo marciapiede, si sta riportando alla luce l'ingresso della Batteria Bini, la cui entrata è visibile passeggiando sulla sommità della via.

Osservando l'andamento dei lavori, anche se non tecnici esperti, si apprezza l'impegno profuso dalla ditta incaricata, in particolare si riscontra la cura con la quale i tecnici responsabili affrontano e risolvono "sul campo" le problematiche che si manifestano di volta in volta.



Ingresso alla Bateria Bini

A nostro dire potrebbe invece influire negativamente, il recente assestamento organizzativo delle macrostrutture del Comune di Roma in cui non appare più l'esistenza stessa della U.O. 4 Roma Capitale, l'unità organizzativa che aveva la responsabilità sulla realizzazione delle opere. Quindi le nostre domande che per ora non trovano risposta sono le seguenti:

chi è oggi il Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.) del Comune di Roma?

Da quale Dipartimento dipende visto che non dovrebbe più esistere l'Ufficio Progetti Metropolitan di cui faceva parte la U.O. 4 Roma Capitale? A chi è possibile telefonare per avere delucidazioni?

Personalmente abbiamo provveduto ad effettuare un giro di telefonate presso gli uffici competenti e abbiamo scoperto che a tutt'oggi l'importante ruolo di **Responsabile unico del Procedimento** è scoperto. In poche parole viene a mancare la figura tecnico amministrativa incaricata di verificare e firmare lo stato di avanzamento dei lavori e dare il "via libera" per i pagamenti all'impresa appaltatrice. E' facile comprendere quali possono essere nel breve termine le conseguenze di questa mancata riorganizzazione.

E' senz'altro diritto dei cittadini avere una risposta a queste domande.

Tali incertezze non contribuiscono a far procedere correttamente i lavori e a facilitare l'approccio della cittadinanza a quella partecipazione condivisa che deve caratterizzare la realizzazione di un'opera pubblica.

Per questo motivo è necessario, fin dalle prossime settimane, lavorare per ottenere, coordinato dalla Municipalità, un incontro con i progettisti, il direttore dei lavori, il committente, le forze politiche e le associazioni interessate per avere risposte alle nostre domande e per dare quel contributo importante che completi e renda il Parco più vicino alle esigenze del cittadino.

Siamo certi che, come già dimostrato in un recente passato, il dialogo e la collaborazione tra tutte le componenti interessate non mancheranno di certo.

A rileggerci nel 2010

Buon anno nuovo a tutti